Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій» (для студентів 1-2 курсiв денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№45). by Морковська, Н.Г. et al.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 





Н. Г. Морковська, 
С. В. Шаповал, 











для студентів 1-2 курсiв денної і заочної форм навчання  













Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Системи технологій» (для студентів 1-2 курсiв денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; 




Укладачі:  Н. Г. Морковська, 
С. В. Шаповал, 
Н. М. Золотова  
 
 






Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ,  
протокол № 2 від 20.10.2009 р. 
 
 3 
1. ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
САМОСТIЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
 
Мета вказівок і завдання курсу: 
• у результаті освоєння курсу студент повинен придбати навички, необхідні 
для проектування та практичного виконання і контролю технологічних про-
цесів у різних сферах виробництва; 
• навчитися самостійно вирішувати інженерні задачі при проектуванні робіт 
на основі комплексної механізації, передових методів організації праці, за-
стосуванні нових конструкцій і матеріалів; 
• практичні заняття закріплюють виконанням самостійної роботи.  
 
Практичний курс ознайомлює:  
- з структурою i змістом технологічних процесів для різних видів робіт, орга-
нізацією праці робітників, з вимогами до їх кваліфікації; 
- з сутністю технічного й тарифного нормування. З формами оплати праці робіт-
ників; 
- з регламентуючою документацією виробництва. Єдині норми й розцінки на 
будівельні роботи (ЕНіР). Державні норми (ДБН); 
- з технологічним проектуванням будівельно-монтажних робіт (БМР), зі складом 
проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР) і тех-
нологічних карт i карт трудових процесів; 
- з правилами техніки безпеки й охорони праці при виконанні робіт. 
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2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
Практичне заняття № 1 
Визначення обсягів робіт 
 
Визначивши зміст i структуру технологічних процесів для різних видів 
виробництва, необхідно розрахувати обсяги робіт. 
 
На прикладі опоряджувальних робіт. Продукція будівельного виробниц-
тва – це сукупність технологічних процесів, що виконуються на будівельному 
майданчику з матеріалами, конструкціями й виробами. 
Обсяги будівельно-монтажних робіт визначають відповідно до схем будинку 
і довідкових даних, наведених у завданні, в одиницях виміру, прийнятих в ЕНіР. 
Відповідно до ЕНіР § 8 при опоряджувальних роботах до складу техно-
логічних процесів входять: 
- штукатурка стін, м2; 
- малярні роботи, м2; 
- облицювальні роботи, м2, 
- паркетні роботи, м2; 
- шпалерні роботи, м2; 
- інші. 
Обсяг опоряджувальних робіт рекомендується підраховувати у формі табл. 1. 
Таблиця 1 
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Практичне заняття № 2 
Калькуляція трудових витрат і заробітної плати 
 
Калькуляцію трудових витрат і заробітної плати розраховують на 1 поверх 
будинку (табл. 2). Вона є підставою для визначення термінів виконання робіт і 
побудови календарного графіка. Розрахунок калькуляції здійснюють на підставі 
обсягів робіт і ЕНіР. 



























Практичне заняття № 3 
Вибір методів проведення робіт 
 
У цьому розділі наводять вимоги до технічної готовності робіт, що пере-
дують виконанню розглядуваного процесу, а також склад і послідовність вико-
нання всіх підготовчих робіт. Дають вказівки про склад і послідовність виконання 
основних операцій, про методи виконання робіт, технологію, способи транспор-
тування матеріалів, визначають змінний склад ланки і розміри ділянок. 
Найбільш ефективним є потоковий метод, в основі якого лежать безперерв-
ність і рівномірність виконання робіт. При потоковому методі об’єкт розбивають 
на захватки, однакові за трудомісткістю робіт. Число захваток встановлюють од-
наковим чи кратним числу провідних процесів. Мінімальна кількість захваток – 
дві. 
Висоту ярусу приймають не більше 1,2 м. Стіни висотою до 2,8 м можуть 
бути розбиті на 2 яруси, за умови установки на звичайні підмостки підлісків ви-
сотою до 40 см. 
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Практичне заняття № 4 
Вибір монтажних кранів, пристроїв і техніко-економічне 
обгрунтування прийнятих методів зведення 
 
Монтаж конструкцій багатоповерхового будинку виконують баштовим 
краном. Вибір крана здійснюють в два етапи: попередньо за його технічними 
характеристиками і остаточно на основі техніко-економічного порівняння харак-
теристик двох-трьох кранів. Кран вибирають за технічними характеристиками з 
урахуванням поверховості будинку, ваги його найважчих конструкцій, радіуса 
дії і вильоту стріли. 
Висота підйому вантажного гака 
стрзeлмкр ННННН +++= , 
де  Нм – рівень монтажної відмітки, на яку монтується елемент щодо головки 
рейки підкранової колії, м; 
Нел – висота елемента;  
Н – висота над рівнем монтажу, на яку потрібно підняти елемент для без-
печного пронесення над раніше змонтованими конструкціями (прийма-
ють 0,3-0,1), м;  
Нстр – висота стропування, тобто відстань від верху монтованого елемента 
до гака крана (приймають 1,5-2,0), м. 
Необхідний виліт стріли крана 
caLmax += , 
де  а – відстань від осі обертання крана (осі кранового шляху) до будинку, м;  
с – ширина надземної частини будинку (з урахуванням балконів, еркерів), м. 
Величина  а  залежить від конструктивного виконання крана (із протива-
говою чи поворотною платформою) і величини колії. 
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Для кранів з поворотною платформою 
)17,0(rа ÷+= , 
де  r – радіус чи противага поворотної платформи;  
17,0 ÷  – величина припустимого наближення крана до виступаючих частин 
будинку. 
Вантажопідйомність крана складається з ваги вантажу і ваги захватних 
пристроїв (строп, траверс і т.п.). 
Зіставляючи необхідні параметри баштових кранів, наведені в їхніх тех-
нічних характеристиках, вибирають крани з найбільш близькими до розрахун-
кових параметрами. Остаточно вибирають монтажні крани при порівнянні мож-
ливих варіантів виконання монтажних робіт на підставі техніко-економічного 
аналізу. 
Основні показники: 
Тк – загальна тривалість монтажу, змін; 
q – трудомісткість, люд.-зміни, т; 
Загальна тривалість монтажних робіт на одній монтажній зоні, змін: 
уппмодмк TTTT ++= , 
де  Тмод – час на монтаж, випробування, демонтаж крана; 
Тупп – час влаштування підкранових колій; 




РT = , 
де  Р – об’єм робіт з установки конструктивних елементів на будинок, визна-
чають з урахуванням поверховості, т;  
Кп – коефіцієнт перевиконання норм (приймають 1,1-1,2);  
смэ









де  Q – максимальна вантажопідйомність крана, т;  
6,8 – час роботи крана для тривалості зміни 8,2 ч;  









K срг ;  
Кв – коефіцієнт використання крана за часом, рівний 0,6-0,8; 
tц – усереднена тривалість єдиного циклу, хв.: 
tц = tp + tмаш, 
tp – середня тривалість виконання ручних операцій на один цикл;  
tмаш – середня тривалість машинного часу при монтажі одного елемента. 
Середньозважена тривалість виконання ручних операцій (стропування, уста-
новка, тимчасове закріплення, розстроповка) на один цикл tр, віднесена до одного 
елемента, а також час ручних операцій для окремих елементів зазначені в ЕНіР. 





























де  Н – шлях гака при підйомі й опусканні (приймають 0,5Нзд), м;  
α – середній кут між місцями стропування і установки елементів (приймають 
135о);  
S1, V3 – доданок враховують тільки для кранів, обладнаних вантажним візком;  
tиз – час зміни вильоту стріли, хв.; доданок враховують тільки для кранів, 
обладнаних піднімальною стрілою;  
n – кутова швидкість повороту стріли в горизонтальній площині, об./хв.;  
V1, V2, V3, V4 – швидкості підйому гака, опускання гака, пересування вантаж-
ного візка, пересування крана, м/хв.;  
S1 – середня відстань переміщення вантажу вантажним візком (приймають 
0,5В, де В – ширина будинку), м;  
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S2 – середня відстань переміщення крана, що припадає на один елемент (при-
ймають 3 м зі зміною вильоту стріли і 1,5 м при роботі з постійним 
вильотом стріли);  
Кс – коефіцієнт, що враховує сполучення робочих рухів крана (приймають 
0,8). 
















де  qед – одноразові витрати праці на доставку, монтаж, випробування і демон-
таж крана, установку і розбирання рейкового шляху, люд.-год.: 
звПмодед Пqqq += , 
де  Пзв – кількість ланок, підкранової колії (визначають розподілом довжини 
будинку на 12,5), м;  
qтэ – поточні експлуатаційні витрати праці на монтаж конструкцій, а також 
керування краном і його обслуговування, люд.-год./м: 
торсмтэ qNtq += , 
де  N – кількість робітників у зміну (монтажники й машиніст), (приймають 5), 
чол.;  
tсм – тривалість зміни (8,2), год.;  
qтор – витрати праці на техобслуговування і ремонт крана, люд./год. 
 
 
Практичне заняття № 5 
Календарний графік проведення робіт 
 
Графік проведення робіт показує тривалість, черговість і взаємне узгодження 
основних і допоміжних процесів. Для багатоповерхових будинків календарний 
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графік складають на зведення одного поверху, відповідно до обсягу робіт, під-
рахованих раніше, і калькуляції трудових витрат. 
Марку механізмів, а також кількість робітників, необхідних для виконання 
окремих будівельних процесів, визначають з урахуванням прийнятих способів 
проведення робіт. При побудові графіка враховують розподіл будинку на захватки, 
ділянки, яруси. 
Для кожного окремого потоку визначають загальну трудомісткість на кожній 
захватці. 
Тривалість робіт, планований коефіцієнт виконання норм, число змін роботи 
протягом доби, проектований склад ланки розраховують тільки по окремих по-
токах. Тривалість робіт на захватці визначають розподілом нормативних витрат 
праці на кількість робітників у ланці і змін у добу, з урахуванням планованого 
коефіцієнта виконання норм (у межах 1-1,2).  
Вимоги до розробки календарного графіка: 
1. По можливості поєднувати, укрупнювати роботи, щоб графік був лаконічний 
і зручний для читання. 
2. Не поєднувати роботи, виконувані різними виконавцями (бригадами, лан-
ками). 
3. Роботи субпідрядних організацій погоджувати тільки з роботою генпідряд-
ника і між собою. 
4. Забезпечити максимальне сполучення робіт у просторі і в часі з урахуванням 
вимог техніки безпеки. 
5. Передбачити рівномірне використання робітників. 
6. Загальна тривалість робіт не повинна перевищувати нормативну. 
7. Прийняті машино- і трудомісткість робіт визначають відповідно за фор-
мулами: 
Q ін/м = t × a × n, 
Q ін/р = t × m. 
Прийняті значення повинні бути менше нормативних, але не перевищувати 
їх більш ніж на 20%. 
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Згідно з отриманими показниками, роблять графічне ув’язування процесів 
у вигляді окремих ліній, максимально сполучаючи в просторі й часi, строго керу-
ючись технологією робіт і вимогами охорони працi виробництв (додаток 1). 
 
 
Практичне заняття № 6 
Побудова графіка руху робочої сили 
 
На основі лінійного графіка будують графік руху робочої сили. Для цього 
підсумовують кількість робітників у день паралельно виконуваним роботам. 
Графік руху робочої сили повинен мати плавну східчасту форму без провалів. 
Побудований календарний графік аналізують: 





де  Рmах – максимальна кількість робітників у день(за графіком руху робочої 
сили), чол.; 
Рср – середня кількість робітників у день, чол.: 
Рср = Q/Т; 
де  Q – сумарна трудомісткість усіх видів робіт (за графіком), люд.-дн.; 
Т – тривалiсть роботи за графіком руху робочої сили. 
- за коефіцієнтом сполучення робіт: 
2 < К < 4;      К = Т:t, 
де  t – сумарна тривалість робіт у календарному графiку, дн. 
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Практичне заняття № 7 
Засоби транспортування будівельних конструкцій 
 
Будівельні конструкції перевозять у положенні, близькому до проектного. 
Доцільніше зводити будівлі з транспортних засобів («з колес»), ніж зі складу. 
Існує дві схеми організації роботи транспорту: човникова й маятникова. За човни-
ковою схемою один тягач обслуговує кілька причепів, а за маятниковою причепи 
не відокремлюються від тягача. Така схема доцільна при розвантаженні матеріалів 
на приоб’єктні склади й при зведенні будівель з однакових елементів. На початку 
монтажних робіт на приоб’єктному складі повинен бути необхідний запас кон-
струкцій на 5-6 діб. 
Відповідний тип і марку транспортних засобів вибирають залежно від виду 
вантажів, які підлягають перевезенню (штучні вироби, сипкі, в’язкі, порошко-
подібні матеріали чи рідина), розмірів та маси конструкцій (довгомірні, плескаті, 
тонкостінні, теплоізоляційні), габаритів об’ємних елементів (сантехнічні кабіни, 
секції арок, блоки-кімнати), відстані й напрямку (горизонтальний, вертикальний 
чи похилий) транспортування, засобів розвантаження (у контейнерах чи пакетах, 
поштучне розвантаження краном, зсипання виливання) (табл. 6).  
При монтажі збірних елементів з приоб’єктного складу кількість транспорт-
них одиниць визначають, виходячи із загальної маси елементів, які монтуються 
за зміну, і продуктивності машини: 
Nт = m/Пе, 
де  m – маса конструкцій, які монтуються за зміну, %; 
Пе – змінна продуктивність машини, т: 
Пе = q* × Кв × Кч × tзм/tц, 
де  q* – вантажопідйомність машини, т; 
Кв – коефіцієнт використання транспортного засобу за вантажопідйомністю, 
визначають як відношення маси вантажу, що знаходиться в машині, 
до паспортної вантажопідйомності;  
 13 
Кч – коефіцієнт використання транспортного засобу протягом часу, прий- 
мають 0,9-0,8; 
tзм – тривалість зміни, хв.; 
tц – тривалість циклу роботи машини, хв.: 
tц = tн + L × 60/V1 + L × 60/V2 + tр + tм, 
де  tн, tр – тривалість навантаження та розвантаження машини, хв.; 
L – відстань між пунктами навантаження i розвантаження машини, км; 
V1, V2 – швидкість у навантаженому і порожньому стані, км/год. (приблизно 
20 і 30 км/год.); 
tм – тривалість маневрування машини при вантажно-розвантажувальних 
роботах, хв. (2 хвилини на 1 цикл). 
Таким чином визначається цикл роботи за маятниковою схемою. За човни-
ковою схемою цикл роботи транспорту визначають за формулою 
tц = L × 60/V1 + L × 60/V2 + 2(t1 + t2), 
де  t 1, t2 – час на відчеплення i причеплення причепа, приймають по 5 хвилин. 
Кількість автотягачів, шт., в різних транспортно-технологічних ситуаціях 
визначають за формулою 
Na = tц1/tм, 
де  tц1 – тривалість монтажу привезених за 1 рейс елементів, хв., визначають за 
ЄНіР, зб. 4. 
Кількість причепів за човниковою схемою, шт.: 
Nп = Na + 2. 
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Вантажопідйомність, т 9 12 14 19 5 5 8 
6,3 8,69-12,69 12,2 21,1 3,75 4,88 7,44 
2,5 2,5; 3,3 
2,5; 
3,3 2,5 2,33 2,33 3,35 






– 3,15 2,75 2,6 – – – 
Загальна довжина 
поїзда, м 
9,84 – 15,8 – – – – 
 
 
Практичне заняття № 8 
Техніко-економічні показники 
 
Основні техніко-економічні показники виробництва: 
1. Витрати праці на весь обсяг робіт ∑люд.-змін (за графіком). 
2. Витрати праці на прийняту одиницю виміру робіт – м3 
∑= 3м
зм.-люд.q . 












Практичне заняття № 9 
Визначення матеріально-технічних ресурсів 
 
Розрахунок потреби в матеріально-технічних ресурсах виконують на підставі 
підрахунку робіт і прийнятих схем та графіків проведення робіт. 
Таблиця 4 – Відомість потрібних конструкцій, матеріалів, виробів і напівфабри-
катів 
Обсяг робіт Матеріали та їх кількість 


















Практичне заняття № 10 
Розробка будгенплану 
 
Проектування будівельного генерального плану полягає в розташуванні 
на ньому таких елементів будівельного господарства: складське господарство; 
транспортні комунікації; будівельні машини; тимчасові адміністративно-побутові 
приміщення; водо- й енергопостачання, водовідведення. 
Вихідними даними для складання будгенплану є: генплан об’єкта; основні 
організаційно-технологічні рішення проекту; календарний план будівництва об’єкта; 
потреба в людських і матеріально-технічних ресурсах; тимчасових будинках і 
спорудах, воді й електроенергії; рішення з охорони праці і навколишнього сере-
довища. 
Вимоги до будгенплану: тимчасові, транспортні й інженерні комунікації 
повинні мати найменшу довжину; об’єм і вартість тимчасових будинків і споруд 
повинні бути мінімальними; адміністративно-побутові приміщення і закриті склади 
розташовують поза небезпечною зоною дії монтажних механізмів; відкриті склади 
й навіси розташовують в зоні дії вантажопідйомних механізмів біля тимчасових 
доріг, крім додаткових вантажно-розвантажувальних робіт; забороняється роз-
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міщувати тимчасові будинки і споруди на підземних інженерних мережах; всі 
елементи будівельного господарства повинні мати розміри в плані й прив’язку 
щодо об’єкта, який зводиться. 
У пояснювальній записці до будівельного генерального плану виконують 
необхідні розрахунки з визначення потреб у тимчасових будинках і спорудах, 
воді й електроенергії. 
 
 
Практичне заняття № 11 
Встановлення потреби у складах і їх розміри 
 
Запас матеріалів (Зск), що підлягають збереженню на складі, розраховують 






З ×××= , 
де  Зоб – загальна потреба (конструкцій) матеріалу на планований період;  
Тн – число днів роботи, на який планується запас (норма запасу);  
k1 і k2 – відповідно коефіцієнти нерівномірності надходження і споживання 
матеріалів, k1 = 1,1; k2 = 1,3;  
Т – загальна кількість днів споживання даного матеріалу (за графіком). 
Норми запасу Тн встановлюють у кожному окремому випадку залежно від 
місцевих умов будівництва, способу перевезення матеріалів. Для допоміжних мате-
ріалів, деталей, виробів запас приймають в обсязі захватки чи секції поверху. 
Розрахункову площу складу встановлюють для кожного виду матеріалу: 
β×= f
ЗF скp , 
де  f – норма складування конструкцій, матеріалів на 1 м2 площі;  
β – коефіцієнт використання площі складу, що враховує розміщення проходів, 
розвантажувальних площадок та ін.  
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Прийнята площа складу Fпр повинна бути не менше розрахункової. Резуль-
тати розрахунків зводять у табл. 5. 








































































































































































Практичне заняття № 12 
Розрахунок тимчасових будинків і споруд 
 
Площу тимчасових будинків і споруд визначають за формулою 
i1 aAF ×= , 
де  А – максимальна кількість працюючих у зміну, чол.; 
а – норма площі будинку 1-го виду на одного працюючого, м2 (див. додаток 9). 
У розрахунках прийнята максимальна кількість працюючих у зміну 70% 
від облікового складу, з них 70% чоловіків і 30% жінок. Душем користуються 
40% чоловіків і 40% жінок.  
Обліковий склад працюючих знаходять за формулою 
06,1)KHЗN(О ×+++= , 
де  N – максимальна кількість основних робітників, зайнятих на будівельному 
майданчику (з графіка руху робочої сили), чол.;  
З – кількість допоміжних робітників (2-4% від N), чол.;  
Н – кількість інженерно-технічних працівників (6-8% від N + З), чол.;  
ДО – кількість молодшого обслуговуючого персоналу (3,5% від N + З ), чол.;  
1,06 – коефіцієнт переходу з явочного в обліковий склад.  
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Таблиця 6 – Експлікація тимчасових будинків і споруд 
Розміри, м № 
п/п Найменування довжина ширина 
Кількість Характеристика 
      
 
 
Практичне заняття № 13 
Розрахунок потреби в електроенергії 
 
Електропостачання будівництва об’єкта здійснюють від стаціонарних чи 
пересувних джерел електроенергії. 
Тимчасове електропостачання проектують в такій послідовності: визначають 
споживачів електроенергії; виконують розрахунок необхідної потужності джерела 
електроенергії і розробляють схеми постачання споживачів на будівельному май-
данчику. 




















де  α – коефіцієнт втрати потужності в мережах залежно від довжини; перетину 
та ін., дорівнює 1,05-1,1;  
∑ ∑∑∑ свновом P,P,P,P  – потужність, відповідно силових споживачів (кранів); 
пристроїв внутрішнього освітлення; зовнішнього 
освітлення; зварювальних апаратів;  
4321 k,k,k,k  – коефіцієнти попиту, що залежать від числа споживачів;  
ϕсos  – коефіцієнт потужності, що залежить від кількості й завантаження 
силових споживачів. 
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Практичне заняття № 14 
Розрахунок потреби у воді 
 
Загальна витрата води на будівельному майданчику задовольняє такі потреби: 
виробничі, господарсько-побутові й протипожежні цілі. 
Сумарна розрахункова витрата води (л/с): 
пожхбоб QQQ += , 














де  m1 – норма споживання води на одну людину в зміну (для майданчиків з 
водовідведенням 20-25 л і без нього – 10-15 л); 
k1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води (k1 = 1,15);  
m2 – норма споживання води на прийом одного душу (на одну людину прий-
няти 30 л);  
k2 – коефіцієнт, що враховує відношення користування душем до найбільшої 
кількості робітників у зміну (k2 = 0,3-0,4);  
8,2 – тривалість робочої зміни, год.  
Мінімальну витрату води для протипожежних цілей визначають з розрахунку 
одночасної дії двох струменів з гідрантів по 5 л/с на кожний, тобто Qпож = 10 л/с 
для об’єктів з площею забудови до 10 га. 







де  V – швидкість руху води по трубах (0,9-1,2 м/с). 
Отримані значення округляють до найближчого діаметра за ГОСТом. 
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Практичне заняття № 15 
Заходи з охорони праці й техніки безпеки 
 




ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Підкресліть зайве в переліку завдань технології: 
А) опис виробничих процесів; 
Б) розробка технологічних правил i вимог; 
В) складання карт і графіків виробничих процесів; 
Г) розрахунок економічної доцільності вибраних засобів механізації; 
Д) контроль якості виробництва. 
2. Доповніть визначення: 
Технологія – це наука, яка вивчає і реалізує процеси, методи, засоби……… 
………………………………………………………………………………………… . 
3. Виберіть правильний варіант відповіді: 
Технологія, що вивчає процеси і методи переробки сировини, при яких зміню-
ється її зовнішній вигляд або розміри, називається ………………… . 
А) механічна; 
Б) хімічна. 
4. Наведіть приклади технологічних операцій. 
5. Знайдіть помилку у визначенні: 
Інтенсивнивний шлях розвитку виробництва полягає в тому, що збільшу-
ється кількість підприємств і працюючих, застосовуються нові методи виконання 
робіт, прогресивні механізми і матеріли. 
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6. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»: 
Група «а»:                                                Група «б»: 
1. Індивідуальне виробництво.            а) обмежена номенклатура виробів; 
2. Масове виробництво.                        б) гнучкість виробництва; 
3. Серійне виробництво.                       в) висока продуктивність; 
4. Безперервне виробництво.               г) однакова продукція. 
7. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»: 
Група «а»:                                                Група «б»: 
1. Наукова підготовка.                         а) процеси оптимізації номенклатури; 
2. Конструктивна підготовка.             б) технологічне проектування і оснащ; 
3. Технологічна підготовка.                 в) патентне дослідження; 
                                                                г) експериментальні дослідження. 
8. Установiть правильну послідовність, показавши порядок цифрами: 
⁬ Інженерне прогнозування. 
⁬ Удосконалення організації та управління виробництвом. 
⁬ Параметрична оптимізація об’єктів виробництва. 
⁬ Забезпечення виробничої та експлуатаційної технологічності конструкцій. 
⁬ Розробка технологічних процесів. 
⁬ Пошукове дослідження. 
⁬ Постановка проблеми. 
⁬ Патентне дослідження. 
⁬ Проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення. 
⁬ Теоретичні й експериментальні дослідження. 
9. Перелічіть документи, необхідні при вирішенні таких завдань: 
1) Розробку нових технологічних процесів здійснюють на основі………… 
…………………………………………………………………………………………. 
2) Визначення трудомісткості й собівартості робіт здійснюють на основі… 
…………………………………………………………………………………………. 
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10. Назвіть основні завдання технології будівельних процесів. 
11. Виберіть правильний варіант відповіді: 
1) Технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент, що забез-
печує створення первинної будівельної продукції (наприклад, розробка ґрунту, 
транспортування конструкцій) називається 
А) будівельним процесом.               Б) робочою операцією. 
2) Норма часу виражається такими одиницями виміру: 
А) год./м2;                  Б) год./т;               В) м2/год. 
12. Вставте пропущене слово: 
Норма ………… – кількість продукції, яка має бути вироблена за одиницю часу 
робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці 
та виробництва. 
Норма ………… – це …………, який встановлено на виконання одиниці продукції 
робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці 
та виробництва. 
Частина умовного розчленування об’єкта будівництва по вертикалі з техноло-
гічних міркувань – …………… . 
Частина загального фронту робіт, що призначається для одного виконавця або 
для бригади – …………… . 
Обсяг будівельної продукції, що випускається за одиницю часу. 
Перевірка якості конструкцій заводського виготовлення, будівельних матеріалів 
і виробів, які постачаються на будівельний майданчик – ……………… контроль. 




1. Енергетичний баланс підприємства 
 
Мета розрахунків: Визначити потрібну кількість електричної енергії для 
забезпечення заданої потужності підприємства. 
Вихідні дані: 
1. Туристичний комплекс на своєму балансі має комп’ютерну і побутову техніку 
загальною потужністю Робл. = 250 кВт. 
2. Календарний фонд часу 30 діб. 
3. Ефективний фонд часу роботи обладнання Fеф. = 150 год. 
4. Коефіцієнт сумісної роботи обладнання Кс = 0,5. 
5. Коефіцієнт завантаження обладнання Кз = 1. 
6. Кількість світильників Ссв = 200 шт. 
7. Середня потужність світильників Рсер. = 60 Вт. 
8. К.П.Д.обладн. = 0,8; К.П.Д.мережі = 0,7. 
Порядок розрахунку 









= ,  кВт.-год. 





= ,  кВт.-год. 
3. Визначити повний обсяг енергії, необхідної для туристичного комплексу: 
ен.освіт.ен.обл.загальна PPP +=  
 
2. Технологія і якість продукції 
 
Студент повинен ознайомитися із нормативної літературою, вміти прак-
тично визначити параметри якості зразків продукції (наприклад, цегли, керамічної 
плитки та ін. матеріалів), знати методи контролю якості продукції. 
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Мета розрахунків: визначити оптимальний розмір партії виробів для швей-
ного цеху. 
Вихідні дані:  
1. Планове завдання Nmax = 700 виробів; 




iпзt = 200 хвилин; 




it = 113 хвилин; 
4. Кількість робочих днів у поточному місяці Dp = 21 день; 
5. Тип виробництва – крупносерійне. 
Порядок розрахунку 
1. Визначити мінімальний розмір партії виробів, який залежить від способу ви-
робництва, рівня модернізації підприємства, організації роботи в підрозділі, 


















де  αоб. – коефіцієнт витрат робочого часу на переналаштування і ремонт облад-
нання, %; приймається для крупносерійного виробництва – 2, для дріб-
носерійного – 10%. 








3. З ряду чисел (табл. 1) вибрати найближче до оптимального Rp. 
Таблиця 7 – Ряди чисел 
20 р.д. 20; 10; 5; 4; 2; 1 
21 р.д. 21; 7; 3; 1 
22 р.д. 22; 11; 2; 1 
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5. Перевірити головну умову для оптимального розміру партії: 
max.оптимmin NNN ≤≤ . 





n = . 
 
3. Визначити фактичну заробітну плату членів ланки мулярів при від-
рядній оплаті праці, якщо загальний заробіток за нарядом склав 405 грн. 18 коп. 
Члени ланки відпрацювали таку кількість робочих днів: 
 
1. Муляр 5 розряду – 10 дн. 
2. Муляр 3 розряду – 10 дн. 





3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Написати реферат за темою згідно з варіантом. 
№ 
п/п Назва тем 
1 2 
1 Стандартизація i сертифікація у галузі туристичної діяльності. 
2 Проблеми автоматизації та їх вирішення. 
3 Особливості рекламних технологій для готельного бізнесу. 
4 Використання автоматизованої системи управління готелем. 
5 Науково-технологічна підготовка виробництва. 
6 Розвиток поколінь техніки і технологій. 
7 Роботизація виробничих процесів. 
Розряди 2 3 4 5 
Годинні тарифні 
(коп.) ставки 49,3 55,5 62,5 70,2 
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8 «Високі технології» у невиробничій сфері. 
9 Сучасний стан, особливості й тенденції розвитку технологій основних 
галузей промислового виробництва (за варіантами): 
а) будівельне виробництво; 
б) паливно-енергетичний комплекс; 
в) машинобудування. 
10 Шляхи вдосконалення та модернізації систем технологій для конкретного 
виробництва (за варіантами). 
11 Роль і значення стандартизації для розвитку промисловості й торгівлі між 
державами. 
12 Історія розвитку стандартизації у світі й в Україні. 
13 Значення метрології для науково-технічного прогресу й промисловості. 
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